Compte rendu - Comité de Pilotage éolien n°1 du 14 décembre 2018
= /|ENERTRAG ’ o

Projet éolien de La Romaine
Comité de Pilotage éolien n°1 du 14 décembre
Compte rendu de la réunion

Synthése :

La réunion a débuté a 18 h a la salle des fétes de La Romaine a Vezet en présence de 13 membres
du groupe de pilotage sur les 15 inscrits (2 excusés) et 2 représentants du porteur de projet
ENERTRAG ; Messieurs Florian CHECCO et Vincent BLOUET.

L’ordre du jour de la réunion était le suivant :

e Présentation de la société ENERTRAG
o L'implantation en France et en Europe
o Les innovations sur le balisage lumineux
e Le projet éolien
o L’historique du projet depuis 2017
o Leszones d'études
o Les grandes caractéristiques du projet
e Retombées économiques
o Leloyer
o Lafiscalité
e Déroulement du projet a partir de 2019
o La concertation
o Le financement participatif
o Lelancement des études (vent, écologique)
o Le planning prévisionnel

En préambule, Monsieur le maire de La Romaine et M. Florian CHECCO ont remercié les membres
présents du Comité de pilotage pour leur implication dans ce groupe de travail et rappelé I'intérét
de ce comité ainsi que la manieére de travailler tout au long du projet. Un tour de table permet a
I'ensemble des membres de se présenter et de faciliter les échanges lors de la réunion. La vocation
premiere de cet organe réduit sera de se réunir semestriellement pour permettre aux membres de
suivre les avancées du projet, des études, de présenter de nombreux sujets propres a |'éolien
(paysage, acoustique, écologie etc.) et de prendre des décisions.

De la documentation a été transmise. Le Bulletin d’information n°1 du projet éolien de La Romaine
a été distribué a tous les membres présents du Comité de pilotage ainsi qu’une version papier de
la présentation réalisée ce jour. Ce bulletin sera distribué directement par des membres du conseil
municipal.

Dans la premiere partie de la réunion, M. Florian CHECCO a présenté la société ENERTRAG. Agissant
en tant qu’interlocuteur unique pour toute la durée de vie d’un projet éolien, ENERTRAG travaille
des la phase de prospection et de développement jusqu’a la construction et I'exploitation des parcs
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éoliens qu’elle a mis en service. Le balisage Dark Sky, balisage lumineux innovant développé par
ENERTRAG en Allemagne, a été évoqué ainsi que les discussions actuellement en cours entre la
filiere éolienne et les professionnels de I'aviation civile et militaire pour rendre le balisage lumineux
moins impactant pour les populations environnantes aux parcs éoliens. Signataire de la Charte
éthique AMORCE, ENERTRAG a rappelé son engagement pour un développement éthique et
concerté tout au long de la durée de vie du projet éolien.

M. Florian CHECCO a ensuite présenté I'historique du projet et I'ensemble des caractéristiques du
projet, a savoir : les zones d’étude, la situation du projet vis-a-vis des habitations de la commune,
le nombre et la hauteur envisagés avant le lancement des études ainsi que les sensibilités connues
sur ce périmetre. Les retombées économiques, fiscales et locatives, ont également été présentées
pour rendre compte de I'impact potentiel du projet sur le budget de la commune.

Pour finir, le déroulement attendu pour I'année 2019 a été exposé aux membres du comité de
pilotage. Une démarche de concertation sera mise en place avec un engagement d'ENERTRAG pour
proposer un financement participatif pour ce projet éolien.

Le dimensionnement du projet se fera en s’appuyant sur les plans d'aménagements de |'ONF et
les futures évolutions attendues ou souhaitées par la commune pour les années a venir. L'intérét
de ces documents a été rappelé pour inclure au mieux le projet éolien dans la gestion des bois
communaux de La Romaine. Pour connaitre avec précision le régime de vent, un mat de mesure
de vent sera installé en début d'année 2019 pour une durée minimale d'une année.

Tout au long du projet, les résultats des études seront présentés et une fois les états initiaux
connus, des discussions auront lieu au sein du comité pour choisir des mesures compensatoires et
d’accompagnement qui pourront étre prévues dans le cadre du projet.

La réunion a pris fin a 20h et s’est suivie d'une discussion autour d'un verre.
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A. Présentation d'ENERTRAG

En accord avec Monsieur le maire, une présentation rapide a été faite de Ia société ENERTRAG afin
de concentrer cette premiere réunion sur les autres sujets.

ENERTRAG est une société familiale allemande, dont le siége social est implanté a Dauerthal (land
de I'Uckermark) et bénéficiant de plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de I'éolien.
ENERTRAG France, implantée a Cergy (95), a été créée en 2002 et travaille sur la plupart des régions
francaises au développement de projets éoliens et hydrogene.

En parallele, ENERTRAG élabore de nouveaux systéemes afin d’améliorer I'implantation des projets
éoliens dans les territoires. A ce titre, le systeme de balisage lumineux intelligent Dark Sky a été
créé par ENERTRAG en Allemagne dans le but de déclencher le balisage lorsque des aéronefs sont
détectés a proximité des éoliennes. M. Florian CHECCO a précisé que des discussions sont
actuellement en cours avec les professionnels de I'aviation civile et militaire pour faire évoluer la
réglementation actuellement en vigueur pour les parcs éoliens en France.

Balisage Dark Sky =I/IIENERTRAG

Une énergie d'avance

Création du balisage circonstancié
ENERTRAG

=) - -
—_— S
\\ Quest ce que le concept Dark Sky® créé par ENERTRAG ?
o

= Utilisation de la technologie de balisage circonstancié :
¥ Radars primaires Detectinc®, pour la détection d"aéronefs & proximité
¥ Les signaux ne sallument qu'a I'approche d’un aéronef

Résultats obtenus gréace a Dark Skv® :
¥ Les signaux restent éteints 95% du temps
¥ Réduction nette de I'impact lumineux

Historique de la technologie Dark Sky® :
v Phases de test en 2012
¥ Technologies opérationnelles sur les parcs ENERTRAG en Allemagne depuis 2015

Depuis 2018, des discussions ont lieu avec la profession et les services de I"aviation
civile et militaire sur le théme du balisage des éoliennes en France

Le premier parc éolien d'ENERTRAG construit en Bourgogne-Franche-Comté a été inauguré en
septembre 2018 avec la mise en place d'un « Protocole Grue cendrée » pionner en France en lien
avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) de I|'Yonne et la Direction Régionale de
I'Environnement, de I'Aménagement et du Logement (DREAL) Bourgogne-Franche-Comté.

Enfin, ENERTRAG est signataire de la Charte AMORCE qui a pour objectif un développement concerté
et éthique de I'éolien en coopération avec les collectivités et les populations locales. Dans cette
optique, le « Guide de I'élu et I'éolien » réalisé par AMORCE est un document qui peut servir aux
membres du comité pour se renseigner sur le développement de projets éoliens.
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B. Le projet éolien

Pour contextualiser le projet éolien, ENERTRAG a présenté un historique exhaustif de toutes les
actions entreprises avec la commune et |'Office National des Foréts depuis juin 2017 jusqu’a
décembre 2018.

Historique du projet — IIENFRTRAG
= Une énergie d'avance

Années Dates Actions menées

Premiers échanges entre ENERTRAG et les élus sur les possibilités

Juin - AoGt - S
de réaliser un projet éolien
10 uillet Premiéres sorties de terrain avec des élus et I'Office National des Foréts (ONF)
dans les bois communaux
) A Délibération favorable du conseil municipal (CM) pour I'étude d‘un projet éolien sur le
2017 territoire communal de La Romaine
e @i Délibération favorable pour quU'ENERTRAG réalise I'étude de faisabilité
du projet éolien de La Romaine
Novemnbre 2017 - Mars Contractualisation fonciére entre ENFRTRAG et la commune assistée de I'ONF
2018 sur les parcelles communales utiles a I'étude du projet
S validation par la direction d’'ENFRTRAG
Avril - Juin

du lancement du projet

Discussions et recherche du site dimplantation du futur

Ao(t - Octobre . 3
mét de mesure de vent avec la commune et I'ONF

Délibération favorable du CM pour I'implantation d’'un mat de mesure dans la parcelle

Septembre
P N4 du bois de Talmay
2018 o L . i )
= Dépét et autorisation de la déclaration préalable pour
T I'installation du mat de mesure
+ Délibération favorable du CM pour la création et la liste des membres
du comité de pilotage éolien
. Premiére réunion du comité de pilotage éolien
Décembre

de La Romaine

La commune de La Romaine a rencontré des le printemps 2017 trois porteurs de projets éoliens
dont ENERTRAG. A la suite de ces échanges, des sorties de terrain ont été organisées avec des élus,
I"'ONF et ENERTRAG dans les bois communaux pour approfondir la réflexion sur ces zones.

Une premiére délibération favorable a été prise par le conseil municipal de La Romaine le 31 aodt
2017 pour la réalisation d”’une étude sur la faisabilité d'un projet éolien. Un temps de réflexion a
été nécessaire aux élus pour le choix du porteur de projet et le 16 octobre 2017, le conseil
municipal a sélectionné ENERTRAG pour réaliser I'étude de faisabilité du projet éolien de La
Romaine.

La contractualisation fonciere a débuté en septembre 2017 et s’est conclue en mars 2018 avec une
promesse de bail emphytéotique signée entre la commune de La Romaine, assistée de I'ONF et
ENERTRAG sur les bois communaux situés sur le territoire communal de La Romaine : le Bois de
Talmay, du Perchois et du Bouillon. Ces deux grands massifs forestiers constituent les zones d’étude
du projet avec une priorité donnée au Bois de Talmay pour réfléchir aux implantations et au Bois
du Perchois pour envisager de futures mesures compensatoires.
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Contractualisation fonciére —IIIIENERTRAG
=== Une énergie d'avance
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3 8ois communaux de La Romaine % 3
3 Parcelles cadastrales s 1008 ¢ oo
] Limite communale de La Romaine - o ———
= i Parcelles communales de la promesse de bail i
= EnERTRs emphytéotique signée le 7 février 2018

A partir du mois d'aolt 2018 jusqu’a décembre 2018, des discussions et un travail de recherche
ont été entrepris pour déterminer un emplacement et définir le périmetre d’implantation pour le
futur mat de mesure de vent de La Romaine et la création du Comité de pilotage éolien. ENERTRAG
s'est engagée a prendre en charge le broyage du bois dans le périmétre retenu avec la commune
et I'ensemble des codts de l'installation. Le conseil municipal a délibéré favorablement pour
I'installation d’'un mat de mesure de vent dans la parcelle N4 du Bois de Talmay en septembre
2018 et pour la création et la liste des membres du comité en octobre 2018.

Une énergie davance

3 Bois communaux de La Romaine
Habitations 500 m

T i
> < I"\/TA'

=!IIlENERTRAG

Environnement humain de La Romaine fehelle 1:25 000
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Réglementairement, les projets éoliens doivent respecter une distance d’éloignement des
habitations de 500 m depuis chaque emplacement d’éolienne. ENERTRAG met un point d’honneur
a augmenter cette distance minimale lorsque cela est possible. Compte tenu du relief et des
différentes contraintes, nous pouvons envisager un développement de projet a partir de 800 m de
toute habitation de La Romaine. L’habitation actuellement plus proche de la zone d'étude du Bois
de Talmay est I'ancien Moulin a vent de Vezet qui n’est pas habité pour le moment mais qui sera
pris malgré tout pris en compte par le porteur de projet.

=== Une énergie d'avance

Légende
3 Bois communaux de La Romaine
Pré-étude de vent 3 100 m de hauteur (en m/s)
5.3540 - 5.4904
5.4904 - 5.6268 e 0 o
5.6268 - 5.7632 25
Bl 57632 - 5.89% = Y, b
Wl 5.8996 - 6.0360 s ~le L s 150
3 timite communale de La Romaine g SO PLONENY
ENERTRA sement W
a»

LR

Pré-étude de vent des bois communaux de La Romaine Echelle 1:25 000 PP S

Des premieres données ont été pré-étudiées par ENERTRAG en 2018 et présentées lors de la
réunion. La vocation premiere d'un projet éolien étant de produire de I'électricité via la force et la
réqularité du vent, il est primordial de concevoir un projet qui se situe sur les zones les plus ventées.
Le Bois de Talmay est apparu plus venté que le Bois du Perchois, il a donc été choisi pour
I'installation du mat de mesure et sera pour le moment la zone priorisée pour de futures
implantations. Nous avons un régime de vent compris entre 5,5 et 6 m/s a 100 m de hauteur,
sachant qu'une marge d’erreur doit étre prise en compte s'agissant d’'une pré-étude. Le mat de
mesure permettra d’affiner ces données au cours du développement du projet.
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Sensibilités — 11ENERTRAG
— - - . - — k —— — — _Unvmqulv<I’nv‘mw
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Légende

3 Bois communaux de La Romaine
Habitations 500 m

Distance d'éloignement des faisceaux hertziens |,
25m
30m

M 35m
Routes départementales 200 m

3 timite communale de La Romaine e - /

"‘..’.‘“1‘.\‘, ¥ “‘-‘ Gt Ay Synthése des sensibilités du projet éolien
i s b de La Romaine

Un projet éolien implique Ia prise en compte de nombreuses sensibilités afin de garantir le respect
de I'environnement au sens large et la sécurité des installations vis-a-vis des autres infrastructures.
M. Florian CHECCO a présenté I'ensemble des sensibilités connues autour du site étudié. Il n’existe
pas d'inventaire écologique du type Zone Naturelle d'Intérét Ecologique, Faunistique et Floristique
(ZNIEFF) sur le secteur d'étude.

La carte ci-dessus présente un certain nombre de faisceaux hertziens (faisceaux de communication
entre les pylones électriques) utiles pour la réception téléphonique et des questions ont été posées
sur I'impact potentiel des projets éoliens sur ces faisceaux et la réception télévisuelle. Il conviendra
de renoncer a des implantations sur I'emplacement exact des faisceaux, sous peine de perturber
la réception téléphonique. Il a été rappelé que lorsqu’un parc éolien est mis en service, une période
de quelques mois est prise en compte pour s'assurer que le projet ne perturbe pas la réception télé
des habitations autour du projet. Si de telles perturbations étaient identifiées, ENERTRAG devrait
supporter I'ensemble des colts pour remettre en état la réception de chaque habitation impactée.

Nous sommes convenus de développer plus en détail le sujet des sensibilités et des idées recues
liées a I"éolien (comme les nuisances sonores, les faisceaux hertziens etc.) lors de Ia prochaine
réunion du Comité de pilotage.

Une question a été posée concernant le raccordement électrique le plus proche du projet éolien de
La Romaine. Les représentants d’'ENERTRAG ont rappelé qu'il n’existait pas encore de capacité de
raccordement a proximité immédiate de la zone d’étude. En effet, plusieurs projets d'énergies
renouvelables (éolien, solaire etc.) sont en cours d’étude au centre de la Haute-Sadne, or cette
partie du département dénombre actuellement peu de postes de raccordement (appelés « postes
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source ») susceptibles d'accueillir les futures productions électriques estimées dans les prochaines
années.

RTE est I'entreprise publique en charge de la révision du Schéma de Raccordement prévu en 2019.
Elle définit et anticipe les futurs besoins des territoires en raccordement électrique. Au vu du
nombre de projets en cours de développement, RTE a pris conscience du besoin de nouvelles
infrastructures en Haute-Saone. Le syndicat France Energie Eolienne, dont font partie plupart des
développeurs éoliens, a récemment transmis les besoins de la filiere a RTE en Franche-Comté, en
particulier en Haute-Sadne et de nouveaux aménagements seront a prévoir. A titre d’exemple, RTE
a lancé I'adaptation du Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables
(S3RENR) Franche-Comté pour le raccordement de parcs éoliens, d'une puissance totale de 105 MW,
dans le secteur de la commune de Cintrey en Haute-Saone. Il a été rappelé que la réservation de
capacités d’accueil dans les postes source ne sera opérée qu’a partir du moment ou le projet sera
autorisé, d'ou la nécessité d'avertir RTE en amont des autorisations pour leur fournir de la visibilité
sur les futurs besoins dans le secteur. Dés lors, nous saurons ou raccorder les futurs projets du
secteur proche de La Romaine qui n’ont pas non plus de possibilité de raccordement au 1* janvier
2019, hors Besancon ou le futur poste prévu a Cintrey ou encore la création d’un poste privé.

En conclusion de cette premiére partie de contextualisation du projet, ENERTRAG a rappelé les
grandes caractéristiques du projet au 1* décembre 2018 (diapositive ci-dessous).

Caractéristiques du projet — IIIENERTRAG
=== Une énergie d'avance

Caractéristiques du projet Projections

Potentiel éolien 7a8

Puissance par éolienne 3a5MwW
Hauteur totale (en bout de pale) envisagée A partir de 200 m
800 m environ
Distance minimale / Habitations 800 m minimum des
(500 minimum en France) habitations de La Romnaine
1 A
Vitesse de vent =55-6m/sa 100 m

AN '« 400 m environ
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C. Retombées économiques

Un projet éolien implique nécessairement des retombées économiques en termes de fiscalité. Les
4 taxes auxquelles sont soumis les parcs éoliens ont été présentées ; a savoir :
e La taxe fonciere,

e La Cotisation Fonciere des Entreprises (CFE),

e La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) et,

e L'Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER) qui représente pres de 75 % de
la fiscalité globale. Le tarif de cette taxe a tendance a augmenter chaque année (cf. Tarif
2017 : 7,40 € / kW installé et Tarif 2018 : 7,47 € / kW installé).

Fiscalité et éolien — IIENFRTRAG
— Une [‘?”(’lleE’ (l’il\"i‘”((’

Les taxes et impots auxquels sont soumis les parc éoliens

Taxe fondére

. Taxe fonciére
~13% du total reversé

W cre
CVAE

[l CFE - Cotisation fonciére des entreprises W R

Exonération possible de 5 ans si parc en zone de revitalisation rurale (ZRR)

~10% du total reversé

CVAE - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Exonération possible de 5 ans si parc en zone de revitalisation rurale (ZRR).
~ 4% du total reversé

[l IFER - Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau
Tarif 2018: 7,47 € par kW installé. Ce tarif augmente chaque année.
~ 73% du total reversé

UNE SOCIETE DE PROJET REVERSE EN MOYENNE

10 000 € / MW/ AN (cre + cvac + IFer)

AU TRESOR PUBLIC, CHARGE ENSUITE DE LA REDISTRIBUTION

18

Des échanges ont eu lieu sur la répartition de la fiscalité éolienne entre les communes
d’implantation et la Communauté de communes notamment sur I'IFER. Actuellement, la
Communauté de communes des Combes est en fiscalité unique, cela implique une répartition par
défaut de I'lFER a 70 % pour le bloc communal et 30 % pour le département, il n’y a donc pas de
part prévue pour les communes d'implantation. A contrario, en fiscalité additionnelle, une part de
20 % par défaut est attribuée pour les communes d'implantation de projets éoliens. Dans les deux
régimes fiscaux, une clef de répartition peut étre alors négociée au sein de l'intercommunalité pour
modifier la répartition de I'IFER entre les communes. Monsieur le maire a rappelé que le sujet a été
abordé en réunion de bureau et que des discussions sont prévues avec la Communauté de
communes.

Au moment de la réunion, des avancées étaient attendues dans la loi de finances pour 2019 pour

garantir une part de 20 % de I'IFER a toute commune d'implantation, quel que soit le régime fiscal
de l'intercommunalité. La loi n° 2018-1317 de finances pour 2019 a été publiée le 30 décembre
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2018. Désormais, pour les éoliennes installées a partir du 1* janvier 2019, les communes pourront
directement bénéficier des 20% d'IFER, indépendamment du régime fiscal acté au niveau de
I'intercommunalité. La commune de La Romaine pourra donc désormais percevoir un minimum de
20 % de I'IFER hors toute négociation au sein de la Communauté de communes.

Une simulation des retombées fiscales avec cette réforme avait été présentée dans le cas ou elle
serait adoptée avec les taux présents sur la Communauté de communes des Combes en 2017 :

Simulation des retombées fiscales — [IlENERTRAG
=== Une énergie davance

Estimation des retombées fiscales avec un scénario de 7 éoliennes de 3 ou 5 MW
(avec minimum garanti de 20 % de I'IFER pour la commune)

Fiscalité unique

(C des Combes
Retombées fiscales du projet Commune Communauté de communes Département
Puissance des éoliennes 3 MW 5 MW 3 MW 5 MW 3IMw 5 MW
Taxe Fonciére sur les Propriétés
Baties (TFPB) €/an (2017) 3 890 3 890 7214 12023 38 556 64 260
Cotisation Fonciére des Entreprisesy _ ~
((FE} /an {2077) ] 0 10 337 10 337
Cotisation sur la Valeur Ajoutée
des Entreprises (CVAE) €/an 0 0 3339 5565 2961 4935
(2017)
Imposition Forfaitaire sur les
Entreprises de Réseau (IFER) €/an| 31374 52 290 78 435 130 725 47 061 78 435
(2018)
Total €/an 35264 81233 99325 158 650 88578 147 630

21

Le projet éolien étant situé en parcelles forestieres communales, toute éolienne qui sera installée
devra faire I'objet d’un loyer reversé directement a la commune et ce sur toute la durée de vie du
parc éolien.
M. Florian CHECCO a rappelé I'impact du nombre d’éolienne et de leur puissance sur le loyer qui
sera reversé a la commune. Il 3 été convenu avec la commune un loyer de 4 000 €/MW installé
incluant les frais de garderie de I'ONF de 12 % ainsi qu’une rémunération de 500 € par éolienne
pour I'utilisation et I'entretien des chemins d’acces aux éoliennes. Une simulation a été présentée
avec un nombre et une puissance d’éolienne différents avec les montants cités précédemment.
Cette rémunération présente I'avantage de la stabilité, a l'inverse de la fiscalité qui peut changer
d’une année 3 une autre.
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Retombées potentielles de la location des parce — [IlENERTRAG

Une énergie davance

«  loyer : 4000 €/MW/an intégrant les frais de garderie de 'ONF — 3 520 €/MW/an pour la commune et 480 €/MW/an
pour I'ONF
«  Utilisation de chemins communaux : 500 €/an/éolienne

Revenus de la location percus par la commune de La Romaine

Puissance des éoliennes 3 MW 5 MW
Nombre d'éoliennes 7 8 7 8
7 éol. x 3 MW x 4 000 €/an

Loyer total ~ 84 000 €/an 96 000 £/an 140 000 £/an 160 000 £/an
Loyer net pour La Romaine 88 % x 84 000 £/an = 73 290 €/an 84 480 €£/an 123 200 £/an 140 800 €/an

Utilisation des chemins 500 € x 7 ¢éol. =3 500 £/an 4 000 £/an 3 500 £/an 4000 €fan
Revenus totaux 84 000 €/an + 3 500 €/an = 87 500 £/an 100 000 €/an 147 500 £/an 170 000 £/an
Revenus nets pour La Romaine 77 420 £/an 88 480 £/an 126 700 £/an 144 800 €/an

Au total, [a commune percevra 2 types de retombées économiques : la fiscalité et Ia location des
parcelles accueillant les éoliennes.
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D. Déroulement du projet éolien a partir de 2019

Des le début du projet, Monsieur le maire et ENERTRAG se sont accordés sur I'importance de tenir
informée la population de La Romaine du projet éolien en cours sur leur territoire. A ce titre, de Ia
concertation sera réalisée sous différentes formes tout au long du développement du projet. Le
Comité de pilotage s'inscrit dans ce processus de concertation avec des membres représentatifs de
la commune : élus, riverains, ONF, agriculteurs, présidents d'associations etc.

En parallele du comité, de I'information sera transmise directement a la population via des bulletins
d’information réguliers, traitant a chaque fois de thématiques spécifiques a I'avancement du projet
de La Romaine et de |'éolien en général.

Des interventions seront également réalisées a I'école primaire de La Romaine sur les énergies
renouvelables ainsi que des permanences en mairie sur des plages horaires suffisamment larges
pour pouvoir échanger avec la population. Des dates de permanence seront convenues tout au
long du projet avec la commune, avec d’ores-et-déja des permanences prévues pour le 1¢ trimestre
de I'année 2019 (dates en cours de précision).

Le financement participatif est un sujet sur lequel ENERTRAG souhaite travailler avec la commune
de La Romaine pour permettre a la population de profiter de retombées générées par le projet.
Des discussions seront menées en 2019 sur les modalités d'un financement participatif pour le
projet éolien (définition du moment de la participation et du niveau de risque). Cette thématique
sera présentée plus en détail lors de la prochaine réunion du Comité de pilotage.

Adapter le projet aux aménagements de la for: — I /IlENERTRAG
b Une energie davance

= Utiliser les documents existants concernant les bois communaux

3 Plans d'aménagement forestier de |'ONF :
- Greucourt : 2013 - 2032

Vezet : 2016 - 2035 Office National des Foréts
Le Pont-de-Planches : 2006 - 2020

2 Schémas Directeurs de desserte forestiére :
Bois de Talmay (Octobre 1997)
Bois du Bouillon (Novembre 2006)

= Inscrire le projet en accord avec les futures mises a jour du plan
daménagement forestier des bois de la commune nouvelle de La Romaine (a
prévoir pour l'année 2019-2020 ?)

26
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ENERTRAG b .

Monsieur le maire, I'ONF et ENERTRAG ont abordé le sujet de la gestion forestiére dans le cadre du
projet éolien. De nombreuses visites de terrain ont été évoquées lors de la réunion pour
dimensionner le projet, choisir lIa zone la plus propice a I'éolien et au mat de mesure de vent. Il
s'agit de faire coincider le projet éolien avec les aménagements prévus dans la forét de La Romaine.
Actuellement, 3 plans d'aménagement forestier réalisés par I'ONF existent sur les 3 anciennes
communes : Greucourt, Vezet et Le Pont-de-Planches, ainsi que 2 Schémas directeurs de desserte
forestiere pour les Bois de Talmay (1997) et du Bouillon (2006). La nouvelle commune de La
Romaine a prévu de réviser ses plans d’aménagement en 2020, date a laquelle le plan
d’aménagement du Pont-de-Planches échoit, pour avoir un unique plan cohérent sur tous les bois
appartenant a La Romaine. Lobjectif du projet éolien sera d'adapter le projet au maximum aux
évolutions prévues et souhaitées par la commune de La Romaine dans ses bois.

Pour débuter les études sur La Romaine, un mat de mesure de vent de 124,5 m de haut
(paratonnerre compris) sera installé en janvier 2019 dans le bois de Talmay dans |a parcelle N4. Ce
mat de mesure aura deux fonctions :

e Etudier l'orientation, la vitesse et la force du vent a différentes hauteur pendant une

période de 13 a 26 mois. Cette étude permettra de choisir les modeles d’éoliennes
adaptées a la classe de vent identifiée lors de I'étude.

e A l'aide de batcorders (= instruments d’enregistrement pour les chauves-souris), étudier
I'activité des chauves-souris et identifier les especes présentes dans le Bois de Talmay.

Caractéristiques du mat de mesure de vent —1IIENERTRAG
=== Une énergie d'avance

Caractéristiques Détails

Parcelle N4 en régénération faisant partie du

LS plan de coupes du Bois de Talmay

Hauteur sommitale 124,5 m paratonnerre compris
Durée De 13 a 26 mois
Loyer 3 000 €/an (année calculée sur 13 mois)

Supportés par ENERTRAG, ainsi que le broyage

tatde Finstaliation de la zone d’implantation du mat

Création et installation d'un panneau

Communication i > %
d’information pour le mat de mesure

Installateur Encis wind
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= /|ENERTRAG ’ o

Localisation du mat de mesure de vent —II1lENERTRAG
=== Une énergie davance

= ENERTRAG |

282 N
284

Ce mat de mesure a fait I'objet d’'une déclaration préalable, déposée et autorisée en octobre 2018
et sera installé par |'entreprise ENCIS WIND en janvier 2019 si les conditions météorologiques le
permettent. L'emplacement a été choisi en accord avec la commune et 'ONF et le codt du broyage
sera supporté par ENERTRAG. Un panneau d’information est actuellement en cours de réalisation et
sera installé au printemps 2019 jusqu’au démantelement du mat de mesure de vent.

Plus généralement, M. Florian CHECCO a abordé le lancement des différentes études qui devront
étre faites dans le cadre du projet : écologique, acoustique, paysagere, ainsi que la méthodologie
choisie pour les deux zones d'études présentées. L'année 2019 sera intégralement utilisée pour
mener les études indispensables au dimensionnement du projet en considérant le Bois de Talmay
comme zone d’implantation potentielle et le Bois du Perchois comme zone propice pour les
mesures compensatoires et/ou d’accompagnement. A I'issue de la fin des études a partir de début
2020 (hors tout complément d'étude), les états initiaux des différentes études seront obtenus,
présentés et discutés lors du Comité de pilotage. Le bureau d’étude écologique EXEN
environnement a été choisi par ENERTRAG pour ses collaborations passées avec I'entreprise et son
expertise de l'éolien en forét. Au regard de ces études, EXEN sera a méme de définir ses
recommandations en terme de défrichement autour des éoliennes toujours dans |'optique de
limiter au maximum ces zones compte tenu de I'activité de la faune environnante, en particulier
les chauves-souris.
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ENERTRAG ’ o

Les études a mener en 2019 — 1IlENERTRAG
. Une (—?IT(’](J\E’ llJéIV('HI((’

= Début de I'étude écologique faune-flore dés Janvier 2019 +<ﬁ E X EIN

« Durée d’1 an minimum qui permettra de dimensionner le

projet
» Ftude des chauves-souris avec des enregistreurs sur mat de mesure et certains
arbres

* Bois de Talmay privilégié aujourd'hui pour la zone d'implantation potentielle et le

= Choix des bureaux d'études paysager et acoustique en cours pour un commencement
durant l'année 2019

= Réception des états initiaux attendue en début - mi 2020 pour l'ensemble des bureaux
d'études

29

Ces différents états initiaux représenteront |'état de I’environnement observé avant l'installation
potentielle d’éoliennes et permettra de lancer la séquence Eviter Réduire Compenser (ERC) en
choisissant les meilleurs scénarios d'implantation (le nombre, la puissance, le modele et Ia hauteur
d’éolienne) au regard de ces études. Plusieurs scénarios seront donc présentés et actés en Comité
de pilotage. Des mesures compensatoires seront ainsi a prévoir dans le cadre du projet en fonction
des impacts identifiés et le Comité de pilotage aura tout son intérét dans le choix de ces mesures.
L’'ensemble de ces études composeront donc le Dossier d’Autorisation Environnementale (DAE) qui
sera déposé en Préfecture pour obtenir un avis favorable de I'autorité environnementale.

La séquence ERC tiendra compte de la démarche qui aura été mise en ceuvre pour limiter au
maximum les surfaces a déboiser dans le cadre du projet. Le choix du bureau d'étude écologique
EXEN a également été motivé car il formulera seulement les périmetres de déboisement qui seront
justifiés au regard de I'étude, méme s'ils sont inférieurs aux regles générales préétablies parfois
par certaines administrations. Il sera donc essentiel de se rapprocher au maximum des voies
d’acces existantes ou planifiées par la commune et I'ONF dans la future zone d’implantation. Dans
la mesure ou les éoliennes sont connectées entre elles, un travail devra également étre mené pour
optimiser les tracés (ex : en utilisant les limites de parcelles forestieres).

Pour I'étude acoustique, des enregistreurs seront installés aux habitations les plus proches de la

zone d'étude pour mesurer le bruit ambiant et réaliser ensuite des scénarios de bruit avec les
éoliennes qui pourraient étre choisies.
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ENERTRAG pre rendu T tomite ge Friotage col !

Mesures compensatoires ENERTRAG
Une énergie davance

Trois grands domaines :

»  Mesures compensatoires d'ordre paysager
: L . .
»  Mesures compensatoires en faveur de I'environnement humain et du cadre de vie

»  Mesures compensatoires en faveur de I'environnement naturel

L'Ftude d'impact sur l'environnement permettra de définir l'estimation précise.
Par retour d'expérience, ENERTRAG constate qu'une enveloppe denviron 20 000 € / éolienne
est nécessaire.

Plusieurs themes ont été demandés et seront abordés lors de la prochaine réunion du comité :

e Sensibilités et idées recues de |'éolien

e Démantelement

e Le financement participatif

e Les études et les mesures d’accompagnement
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